

СОГЛАСОВАНО

Префект Юго-западного административного округа города Москвы



Волков О.А.

## ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕФЕКТУРОЙ ЮЗАО В 2022 ГОДУ

| №                                                                                                                        | Район                  | Наименование объекта                                                                                                                                                                           | Общая площадь (га) |                                   |                           |                                    |                                           |                           |                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                |                    | Дата захода в экспертизу НМЦК СМР | Дата получения экспертизы | Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ | Дата объявления торгов / реестровый номер | Дата заключения контракта | Дата начала работ | Срок завершения работ |
| ЮЗАО                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                |                    |                                   |                           |                                    |                                           |                           |                   |                       |
| 13Б3200000: Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Мой район) - Благоустройство "знаковых" объектов |                        |                                                                                                                                                                                                |                    |                                   |                           |                                    |                                           |                           |                   |                       |
| 1                                                                                                                        | Зюзино                 | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств квартала, ограниченного улицами Азовская - Чонгарский бульвар - Симферопольский бульвар - Черноморский бульвар | 7,6                | 25.11.2021                        | 20.01.2022                | 04.02.2022/ 15.02.2022             | 18.02.2022                                | 15.04.2022                | 15.04.2022        | 25.08.2022            |
| 2                                                                                                                        | Коньково               | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств в границах ул. Островитянова, Профсоюзная, ул. Введенского с обустройством пешеходных связей района            | 11,9               | 25.11.2021                        | 21.01.2022                | 04.02.2022/ 15.02.2022             | 18.02.2022                                | 15.04.2022                | 15.04.2022        | 25.08.2022            |
| 3                                                                                                                        | Котловка               | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств в границах 103 квартала                                                                                        | 3,4                | 26.11.2021                        | 11.02.2022                | 11.11.2021/ 23.11.2021             | 18.02.2022                                | 15.04.2022                | 15.04.2022        | 25.08.2022            |
| 4                                                                                                                        | Котловка (АВД ЮЗАО)    | Выполнение работ по устройству спортивного кластера с тренажерами в границах Нагорного бульвара, в районе Котловка                                                                             | 2,5                | 10.02.2022                        | 15.03.2022                | 27.01.2022/09.02.2022              | 20.03.2022                                | 15.04.2022                | 15.04.2022        | 25.08.2022            |
| 5                                                                                                                        | Обручевский (АВД ЮЗАО) | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние парка "Усадьба "Богородицкое"                                                                                                           | 3,9                | 10.11.2021                        | 20.01.2022                | 04.02.2022/ 15.02.2022             | 18.02.2022                                | 15.04.2022                | 15.04.2022        | 25.08.2022            |
| 6                                                                                                                        | Обручевский            | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств в Обручевском районе с устройством пешеходных связей                                                           | 4,1                | 25.12.2021                        | 21.01.2022                | 03.02.2022/ 16.02.2022             | 25.02.2022                                | 15.04.2022                | 15.04.2022        | 25.08.2022            |
| 7                                                                                                                        | Северное Бутово        | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств по адресу: ул. Ратная, вл.14А с реконструкцией футбольного поля                                                | 5,0                | 15.11.2021                        | 11.02.2022                | 11.11.2021/ 23.11.2021             | 18.02.2022                                | 15.04.2022                | 15.04.2022        | 25.08.2022            |
| 8                                                                                                                        | Теплый Стан (АВД ЮЗАО) | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств с устройством пешеходных связей и спортивного кластера с тренажерами в районе Теплый Стан (Ленинский 139)      | 10,5               | 16.02.2022                        | 25.03.2022                | 31.03.2022/12.04.2022              | 15.04.2022                                | 05.05.2022                | 15.04.2022        | 25.08.2022            |

| №  | Район        | Наименование объекта                                                                                                                                                                   | Общая площадь (га) |                                   |                           |                                    |                                           |                           |                   |                       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                        |                    | Дата захода в экспертизу НМЦК СМР | Дата получения экспертизы | Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ | Дата объявления торгов / реестровый номер | Дата заключения контракта | Дата начала работ | Срок завершения работ |
| 9  | Южное Бутово | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств в границах улиц Бунинская Аллея - Адмирала Руднева, с устройством мемориала к Дню Победы "Аллея Славы" | 4,9                | 10.11.2021                        | 21.01.2022                | 03.02.2022/ 16.02.2022             | 25.02.2022                                | 15.04.2022                | 15.04.2022        | 25.08.2022            |
| 10 | Ясенево      | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств в границах улиц: ул. Голубинская, ул. Инессы Арманд, пр-д Карамзина                                    | 15,5               | 30.11.2021                        | 20.01.2022                | 03.02.2022/ 16.02.2022             | 25.02.2022                                | 15.04.2022                | 15.04.2022        | 25.08.2022            |
| 11 | Ясенево      | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств в границах улиц Паустовского, Голубинская, Ясногорская, Новоясеневский пр-т                            | 14,7               | 10.11.2021                        | 20.01.2022                | 03.02.2022/ 16.02.2022             | 25.02.2022                                | 15.04.2022                | 15.04.2022        | 25.08.2022            |
|    |              | ВСЕГО 11                                                                                                                                                                               | 84,1               |                                   |                           |                                    |                                           |                           |                   |                       |