

СОГЛАСОВАНО
Префект Юго-западного административного округа города Москвы


Волков О.А.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕФЕКТУРОЙ ЮЗАО В 2022 ГОДУ

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
ЮЗАО										
05Д0208100: Благоустройство территорий жилой застройки (Дворовые территории)										
1	Академический	Бабушкина Ивана ул., дом 11/2	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
2	Академический	Бабушкина Ивана ул., дом 13, корп.1	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
3	Академический	Бабушкина Ивана ул., дом 13, корп.2	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
4	Академический	Бабушкина Ивана ул., дом 15, корп.1, корп.2	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
5	Академический	Бабушкина Ивана ул., дом 15, корп.3	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
6	Академический	Бабушкина Ивана ул., дом 15, корп.4	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
7	Академический	Бабушкина Ивана ул., дом 17, корп.1	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
8	Академический	Бабушкина Ивана ул., дом 17, корп.2	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
9	Академический	Проезд от Бабушкина Ивана ул., дом 23, корп.1 к Кржижановского ул., дом 4, корп.2	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
10	Академический	Бабушкина Ивана ул., дом 23, корп.3	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
11	Академический	Бабушкина Ивана ул., дом 23, корп.4	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
12	Академический	Проезд от Бабушкина Ивана ул., дом 23, корп.3 к Бабушкина Ивана ул., дом 23, корп.4	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
13	Академический	Кедрова ул., дом 4, корп.1	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
14	Академический	Кедрова ул., дом 4, корп.2	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
15	Академический	Кедрова ул., дом 4, корп.3	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
16	Академический	Кедрова ул., дом 6, корп.1	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
17	Академический	Кедрова ул., дом 6, корп.2	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
18	Академический	Кедрова ул., дом 6, корп.3	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
19	Академический	Кедрова ул., дом 19 (проезд от Кедрова ул., до Ульянова Дмитрия ул., дом 28, корп.1, автостоянка)	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
20	Академический	Кедрова ул., дом 26/22	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
21	Академический	Кржижановского ул., дом 25	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
22	Академический	Проезд от Кржижановского ул., дом 25 к Кржижановского ул., дом 23, корп.6	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
23	Академический	Кедрова ул., дом 21, корп.2 (автостоянка)	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
24	Академический	Новочеремушкинская ул., дом 21, корп.2	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
25	Академический	Черемушкинская Большая ул., дом 20, корп.4	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
26	Гагаринский	Вавилова ул. 46; Дм. Ульянова ул. 5	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
27	Гагаринский	Вавилова ул. 52 к.3	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
28	Гагаринский	Вавилова ул. 54 к.2,3	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
29	Гагаринский	Вавилова ул. 56	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
30	Гагаринский	Вавилова ул. 58 к.1	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
31	Гагаринский	Вавилова ул. 58 к.2	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
32	Гагаринский	Вавилова ул. 58 к.3	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
33	Гагаринский	Вавилова ул. 60 к.1	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
34	Гагаринский	Вавилова ул. 60 к.2	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
35	Гагаринский	Вавилова ул. 60 к.3	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
36	Гагаринский	Вавилова ул. 60 к.4	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
37	Гагаринский	Вавилова ул. 60 к.5	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
38	Гагаринский	Вавилова ул. 70 к.1,2,3	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
39	Гагаринский	Дмитрия Ульянова ул. 3	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
40	Гагаринский	Ленинский просп. 75/9	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
41	Гагаринский	Ленинский просп. 36/1	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
42	Зюзино	Азовская ул., д.24к.1	0,4	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
43	Зюзино	Балаклавский пр-т, д.52 к.2	0,4	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
44	Зюзино	Болотниковская ул., д.42к.1	0,4	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
45	Зюзино	Болотниковская ул., д.42к.3	0,4	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
46	Зюзино	Болотниковская ул., д. 40к.1	0,4	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
47	Зюзино	Болотниковская ул., д. 40к.2	0,4	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
48	Зюзино	Болотниковская ул., д. 40к.3	0,4	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
49	Зюзино	Болотниковская ул., д. 40к.4	0,4	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
50	Зюзино	Болотниковская ул., д. 44 к.1	0,4	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
51	Зюзино	Болотниковская ул., д. 44 к.2	0,4	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
52	Коньково	Профсоюзная д.97	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
53	Коньково	Профсоюзная д.99	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
54	Коньково	Профсоюзная д.93 к.4	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
55	Коньково	Введенского д.32	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
56	Коньково	Введенского д.30 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
57	Коньково	Введенского д.30 к.2	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
58	Коньково	Профсоюзная д.93 к.3	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
59	Коньково	Профсоюзная д.101 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
60	Коньково	Профсоюзная д.101 к.2	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
61	Коньково	Профсоюзная д.101 к.3	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
62	Коньково	Профсоюзная д.105	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
63	Коньково	Профсоюзная д.107	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
64	Коньково	Островитянова д.31	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
65	Котловка	Нагорная ул д.30 к.1	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
66	Котловка	Нагорный бульвар д.6	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
67	Котловка	Нагорный бульвар д.4 к.1	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
68	Котловка	Нагорный бульвар д.4 к.2	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
69	Котловка	Нагорный бульвар д.4 к.3	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
70	Котловка	Нагорная ул д.38	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
71	Котловка	Нагорная ул д.40	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
72	Котловка	Севастопольский проспект д.51 к.2	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
73	Котловка	Севастопольский проспект д.51 к.3	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
74	Котловка	Нахимовский проспект д.27 к.3	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
75	Котловка	Нахимовский проспект д.27 к.4	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
76	Котловка	Нахимовский проспект д.25 к.3	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
77	Котловка	Нахимовский проспект д.25 к.2	0,1	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
78	Ломоносовский	Вавилова ул. д. 95	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
79	Ломоносовский	Гарибальди ул. д. 11	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
80	Ломоносовский	Гарибальди ул. д.5 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
81	Ломоносовский	Вавилова ул. д. 84 к. 4 (проезд)	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
82	Ломоносовский	Панферова ул. д. 8	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
83	Ломоносовский	Панферова ул. д.12	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
84	Ломоносовский	Крупской ул. д. 19/17	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
85	Ломоносовский	Вернадского пр-т д. 19	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
86	Ломоносовский	Марии Ульяновой ул. д. 16	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
87	Обручевский	ул. Академика Челомея д.8, корп.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
88	Обручевский	ул. Академика Челомея д.10	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
89	Обручевский	ул. Академика Челомея д.8, корп.2	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
90	Обручевский	ул. Гарибальди д.28, корп.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
91	Обручевский	ул. Новаторов д.4	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
92	Обручевский	ул. Новаторов д.6	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
93	Обручевский	Новаторов 34 корп. 3	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
94	Обручевский	Профсоюзная 60	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
95	Обручевский	Новаторов 14 корп. 1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
96	Обручевский	Наметкина 1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
97	Северное Бутово	Ратная ул. 12 к.1	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
98	Северное Бутово	Ратная ул. 12 к.2	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
99	Северное Бутово	Ратная ул. 14	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
100	Северное Бутово	Знаменские Садки ул.9 к.1	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
101	Северное Бутово	Знаменские Садки ул.5 к.1	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
102	Северное Бутово	Знаменские Садки ул.5 к.2	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
103	Северное Бутово	Знаменские Садки ул.7 к.2	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
104	Северное Бутово	Знаменские Садки ул.9 к.2	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
105	Северное Бутово	Грина ул.15	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
106	Северное Бутово	Грина ул. 13	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
107	Северное Бутово	Грина ул. 3 к.2	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
108	Северное Бутово	Грина ул. 3 к.1	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
109	Тёплый Стан	Теплый Стан д.5 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
110	Тёплый Стан	Теплый Стан д.5 к.2	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
111	Тёплый Стан	Академика Виноградова д.1 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
112	Тёплый Стан	Академика Виноградова д.3 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
113	Тёплый Стан	Академика Виноградова д.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
114	Тёплый Стан	Академика Виноградова д.5	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
115	Тёплый Стан	Академика Виноградова д.9	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
116	Тёплый Стан	Теплый Стан д.9 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
117	Тёплый Стан	Теплый Стан д.9 к.2	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
118	Тёплый Стан	Теплый Стан д.9 к.3	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
119	Черёмушки	ул.Арх Власова д 17 к 1	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
120	Черёмушки	ул.Арх Власова д 17 к 2	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
121	Черёмушки	ул.Арх Власова д 19 к 2	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
122	Черёмушки	ул.Арх Власова д 19 к 3	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
123	Черёмушки	ул.Арх Власова д 19 к 4	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
124	Черёмушки	ул.Арх Власова д 19 к 5	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
125	Черёмушки	ул.Арх.Власова д 11 к.4	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
126	Черёмушки	ул.Арх.Власова д 13 к4	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
127	Черёмушки	ул Гарибальди д 17 к 4	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
128	Черёмушки	ул Гарибальди д 21 к 1	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
129	Черёмушки	ул Гарибальди д 21 к 4	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
130	Черёмушки	ул Гарибальди д 21 к 5	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
131	Черёмушки	ул Гарибальди д 21 к 6	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
132	Черёмушки	ул Гарибальди д 25 к 2	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
133	Черёмушки	ул Гарибальди д 27 к 2(территория района м2)	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
134	Черёмушки	Севастопольский пр-кт д 42 к 1	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
135	Черёмушки	ул.Каховка д 29 к 2	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
136	Черёмушки	ул Перекопская д 30	0,2	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
137	Южное Бутово	ул. Южнобутовская д. 21	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
138	Южное Бутово	ул. Южнобутовская д. 23	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
139	Южное Бутово	ул. Южнобутовская д. 25 к. 3	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
140	Южное Бутово	ул. Южнобутовская д. 113	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
141	Южное Бутово	ул. Южнобутовская д. 129	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
142	Южное Бутово	Чечерский проезд д. 12	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
143	Южное Бутово	Чечерский проезд д. 56 к. 1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
144	Южное Бутово	Чечерский проезд д. 62	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
145	Южное Бутово	Чечерский проезд д. 66	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
146	Южное Бутово	Чечерский проезд д. 68	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
147	Южное Бутово	Чечерский проезд д. 70	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
148	Южное Бутово	Чечерский проезд д. 82	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
149	Южное Бутово	Чечерский проезд д. 84	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
150	Южное Бутово	Чечерский проезд д. 94	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
151	Южное Бутово	ул. Остафьевская д. 8	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
152	Южное Бутово	ул. Бартеневская д. 41	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
153	Южное Бутово	ул. Бартеневская д. 49	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
154	Южное Бутово	ул. Старонародная д. 2	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
155	Южное Бутово	ул. 1-ая Мелитопольская д. 32А	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
156	Южное Бутово	ул. 1-ая Мелитопольская д. 30А	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
157	Южное Бутово	ул. 2-ая Мелитопольская д. 5	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
158	Южное Бутово	ул. 2-ая Мелитопольская д. 5 к. 1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
159	Южное Бутово	ул. 2-ая Мелитопольская д. 7 к. 1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
160	Южное Бутово	ул. 2-ая Мелитопольская д. 7 к. 2	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
161	Южное Бутово	ул. Веневская д. 9	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
162	Южное Бутово	ул. Изюмская д. 50	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
163	Южное Бутово	ул. Изюмская д. 50 к. 1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
164	Южное Бутово	ул. Изюмская д. 59	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
165	Южное Бутово	ул. Изюмская д. 61	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
166	Южное Бутово	ул. Скобеелвская д. 23 к .6	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
167	Ясенево	Голубинская ул. 24 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
168	Ясенево	Голубинская ул. 32/2	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
169	Ясенево	Инессы Арманд ул. 11	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
170	Ясенево	Инессы Арманд ул. 4 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
171	Ясенево	Инессы Арманд ул. 4 к.2	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
172	Ясенево	Инессы Арманд ул. 8/17	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
173	Ясенево	Карамзина пр. 1 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
174	Ясенево	Карамзина пр. 1 к.3	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
175	Ясенево	Карамзина пр. 13 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
176	Ясенево	Карамзина пр. 5	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
177	Ясенево	Карамзина пр. 9 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
178	Ясенево	ДТГолубинская ул. 25 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
179	Ясенево	ДТГолубинская ул. 25 к.2	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
180	Ясенево	ДТНовоясеневский просп. 32 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
181	Ясенево	ДТНовоясеневский просп. 32 к.3	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
182	Ясенево	ДТПаустовского ул. 4	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
183	Ясенево	ДТПаустовского ул. 8 к.3	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
184	Ясенево	ДТЯсногорская ул. 21 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
185	Ясенево	ДТЯсногорская ул. 21 к.2	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
186	Ясенево	ДТЯсногорская ул. 21 к.3	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
		ВСЕГО 186	43,2							