


СОГЛАСОВАНО
Префект Юго-западного административного округа города
Москвы


Волков О.А.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕФЕКТУРОЙ ЮЗАО В 2023 ГОДУ

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
ЮЗАО									
13Б1800000: Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Мой район) - Благоустройство "знаковых" объектов									
1	Коньково	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств в районе Коньково с устройством пешеходных связей к Коньковским прудам	34,7	25.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	10.04.2023	15.04.2023	20.08.2023
2	Ломоносовский	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств в районе Ломносовский между улиц Марии Ульяновой, Кравченко	21,3	25.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	10.04.2023	15.04.2023	20.08.2023
3	Обручевский	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств в Обручевском районе в границах улиц Наметкина, Архитектора Власова, Гарибальди и Профсоюзная	10,0	25.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	10.04.2023	15.04.2023	20.08.2023
4	Черемушки	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние сквера по ул.Новочеремушкинская	4,5	25.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	10.04.2023	15.04.2023	20.08.2023
5	Черемушки	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние сквера имени гвардии полковника Ерастова с обустройством спортивного кластера	8,7	25.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	10.04.2023	15.04.2023	20.08.2023
6	Южное Бутово	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств в районе Южное Бутово в границах улиц Скобелевская, Новобутовская и Изюмская с устройством пешеходных связей	20,0	25.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	10.04.2023	15.04.2023	20.08.2023
7	Ясенево	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств в районе Ясенево в границах улиц Рокотова, Литовский бульвар и Новоясеневский проспект	28,8	25.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	10.04.2023	15.04.2023	20.08.2023
8	ЮЗАО	Выполнение работ по озеленению знаковых объектов округа		25.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	10.04.2023	15.04.2023	20.08.2023
		ВСЕГО	128						